

PATVIRTINTA

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2022 m. balandžio 11 d.

įsakymas Nr. V-74A

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS
2022–2024 METAI

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
1.1.	UTA komandos sudarymas.	2022 metų balandžio mėn.	Mokyklos direktorius	Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu
1.2.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje.	2022 metų gegužės–2023 metų gegužės mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	UTA komanda supažindinama su aktualijomis.
1.3.	Kūrybinės dirbtuvės arba savaitės „Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“.	2023 metų sausio–gegužės mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokytojai (bent 80 proc.), bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus.

1.4.	Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodinėse grupėse.	2022 metų gruodžio mėn. 2023 metų sausio mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, UTA komanda.	Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras kompetencijų sandus ir jų raišką.
1.5.	Aptarti ir parengti iliustracijas, siekiant kokybiškos pamokos organizavimo.	2022 metų balandžio mėn.	Direktorius, Metodinė taryba.	Mokytojai (bent 75 proc.), organizuodami pamokas, naudosis parengtomis kokybiškos pamokos iliustracijomis (remiantis išorės audito 4 lygio iliustracijomis vertinant pamokos kokybę).
1.6.	Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas.	2023 metų vasario mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, UTA komanda.	Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus.
1.7.	Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje.	2023 metų kovo mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai, UTA komanda.	Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse.
1.8.	Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodinėje grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas.	2023 metų balandžio–gegužės mėn.	Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA.
1.9.	Sukurtų pamokos scenarijų metodinėje grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje.	2023 metų birželio mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Vyks gerosios patirties sklaida.

1.10.	Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje.	2023 metų birželio mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktomis UTA veiklomis, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus.
1.11.	Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos.	2023 metų rugpjūčio mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Tobulės pamokų stebėseną, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą.
1.12.	Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą.	2023 metų spalio–lapkričio mėn.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo „Kolega kolegai” “Mokykla mokyklai” ir kt stiprinimas.
1.13.	Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas ir siūlymų teikimas.	2023 metų balandžio–gegužės mėn.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Visi mokytojai susipažins su BP planais.
1.14.	Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas.	2023 metų balandžio–gegužės mėn.	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Visi dalykų ir pradinio ugdymo mokytojai koreguos ir adaptuos vertinimo aprašus pagal atnaujintas programas.
1.15.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal jį dirbti ateinančiais mokslo metais.	2023 metų gegužės–rugpjūčio mėn.	Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai.	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys, kuriuo bus rekomenduojama vadovautis mokytojams kurdamas savo dalyko ilgalaikį planą.
1.16.	Pasirengimo diegti UTA stebėseną.	2023 metai	Direktorius, direktoriaus pavaduotojos ugdymui, Metodinė taryba.	Vyks ilgalaikių planų vertinimas, vertinimo aprašų aptarimas, pamokų stebėjimas.

2 uždavinys. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimą.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
2.1.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.).	2022 metų rugsėjo–gruodžio mėn.	Direktorius, UTA komanda.	Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas.
2.2.	Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis.	2022–2023 metai	Direktorius, UTA komanda.	Pedagogai dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešuosiuose, kt. konsultacijose ir t.t.
2.3.	Informacijos sklaida apie įtraukįjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams, kt. mokyklos bendruomenės nariams.	2022–2024 metai	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė.	Bus organizuojama intensyvi sklaida: posėdžiuose, klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose, konferencijose ir kt.
2.4.	Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis.	2022–2024 metai	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, švietimo pagalbos specialistų metodinė grupė.	Pedagogai dalyvaus mokymuose, konferencijose, diskusijose, pasitarimuose, viešuosiuose, kt. konsultacijose ir t.t.
2.5.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	2022–2024 metai	VGK pirmininkas.	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt.

3 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
3.1.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano sudarymas.	2022 metų rugsėjo–gruodžio mėn.	Direktorius, UTA komanda.	Sukurta socialinės partnerystės planas.
3.2.	Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	2022–2023 metai	Direktorius, UTA komandos atstovas.	100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt.
3.3.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.).	2022–2023 metai	UTA komandos narys.	Kiekvieną mėnesį viešinti www, socialiniuose tinkluose, Tamo dienyne ir kt. Rekomenduojama interneto svetainėje
3.4.	Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas.	2022–2023 metai	Direktoriaus pavaduotojos ugdymui.	Susirinkimai, posėdžiai, informacija www, socialiniuose tinkluose, Tamo dienyne ir kt.
3.5.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023 metai	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinio pagalbos specialistų metodinė grupė.	Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt.
3.6.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema.	2022–2023 metai	Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokinio pagalbos specialistų metodinė grupė.	Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt.

4. Uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

Eil. Nr.	Priemonės	Numatomas priemonės įgyvendinimo terminas	Atsakingas	Rezultatas
4.1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	2022–2023 metai	Direktorius, Metodinė taryba, bibliotekos darbuotojos.	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
4.2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje.	2022–2024 metai	Direktorius, Metodinė taryba, bibliotekos darbuotojos.	Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas.
4.3.	Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklų viešinimas.	2022–2024 metai	UTA komandos narys.	Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujintos ugdymosi aplinkos viešinimas www, socialiniuose tinkluose, Tamo dienyne ir kt.